

Construction de bâtiments

TACTIQUE



Lorsque l'on réalise un projet, celui-ci doit être **planifié**. Certaines tâches doivent être obligatoirement réalisées avant d'autres, on parle d'**antériorité**. Lorsque l'on classe les tâches dans un ordre chronologique, on réalise un **ordonnement**.

OL : Un stade construit en 30 mois

D'août 2013 à janvier 2016, les équipes de Stade de Lyon Construction (SDLC) ont réalisé la construction du Groupama Stadium, 3e plus grand stade de France comportant 59 000 places. Décrit comme l'un des plus beaux fleurons de l'Euro 2016, le stade a également un autre objectif : celui de fidéliser et d'élargir le public de l'Olympique Lyonnais, afin de se hisser jusqu'aux sommets du football européen. C'est le premier club français à se doter de son propre stade.

Tâches à réaliser :

A : Parvis et accès (Passerelle, espace vert...) – **B** : couverture – **C** : Défrichage – Dépollution et terrassement – **D** : Montage de l'ossature métallique des tribunes et des gradins – **E** : Équipement sportif (pelouse, sièges...) - **F** : Coulage des fondations – **G** : Second œuvre (Électricité, plomberie, menuiserie, sonorisation – éclairage) – **H** : Charpente métallique du toit .



> Remets les lettres dans l'ordre chronologique.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ALORS, OÙ EN ES-TU ?

